



๑๗๕/๒๕๖๘

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ โครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘

พันจ่าเอก

(ธวัชชัย ขาญขำนิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ โครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (E๖๘๐๑๐๑๓๐๔๓) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการซ่อมสร้างและ เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLINE สาย สน.ถ.๑-๐๐๐๘ บ้านนาเพียงใหม่ - บ้านบอน อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร	๕,๕๔๔,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	โครงการซ่อมสร้าง และเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สาย สน.ถ.๑-๐๐๐๘ บ้านนาเพียงใหม่ - บ้านบอน อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร	๕,๕๔๔,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘
๒.	โครงการซ่อมสร้างและ เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLINE สาย สน.ถ๑-๐๐๑๘ จาก บ้านบึงหวาย ถึง บ้านนาตาล อำเภอเต่า งอย จังหวัดสกลนคร	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	โครงการซ่อมสร้าง และเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สาย สน.ถ๑-๐๐๑๘ จาก บ้านบึงหวาย ถึง บ้านนาตาล อำเภอเต่า งอย จังหวัดสกลนคร	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘
๓.	โครงการซ่อมสร้างและ เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี PAVEMENT	๓,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	โครงการซ่อมสร้าง และเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี PAVEMENT	๓,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
	IN-PLACE RECYCLINE สาย สน. ๔๐๙๘ จากบ้านปลา โหล ถึง บ้านนาแยง อำเภวาริชภูมิ, อำเภอพนังโคน จังหวัด สกลนคร			IN-PLACE RECYCLING สาย สน. ๔๐๙๘ จากบ้านปลา โหล ถึง บ้านนาแยง อำเภวาริชภูมิ, อำเภอพนังโคน จังหวัด สกลนคร		
๔.	โครงการซ่อมสร้างและ เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLINE สาย สน. ๒๐๒๓ บ้านสันติสุข - บ้านห้วยน้ำเที่ยง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	๔,๐๒๕,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	โครงการซ่อมสร้าง และเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สาย สน. ๒๐๒๓ บ้านสันติสุข - บ้านห้วยน้ำเที่ยง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	๔,๐๒๕,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘
๕.	โครงการซ่อมสร้างและ เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLINE สาย สน. ๓๐๕๕ บ้านเหล่าผัก ไล่ - บ้านหนองพุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๔,๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	โครงการซ่อมสร้าง และเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สาย สน. ๓๐๕๕ บ้านเหล่าผัก ไล่ - บ้านหนองพุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๔,๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘
๖.	โครงการซ่อมสร้างและ เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๔,๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	โครงการซ่อมสร้าง และเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๔,๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
	ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLINE สาย สน. ๒๐๖๒ บ้านโพนสมุทร ชัย - บ้านนาตุน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร			ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สาย สน. ๒๐๖๒ บ้านโพนสมุทร ชัย - บ้านนาตุน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร		
๗.	โครงการซ่อมสร้างและ เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLINE สาย สน.ถ.๑-๐๐๑๓ บ้านบึงศาลา - บ้าน โพนใหญ่ อำเภอโพน นาแก้ว จังหวัด สกลนคร	๔,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	โครงการซ่อมสร้าง และเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สาย สน.ถ.๑-๐๐๑๓ บ้านบึงศาลา - บ้าน โพนใหญ่ อำเภอโพน นาแก้ว จังหวัด สกลนคร	๔,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘